



EWALUACJA ON-GOING

LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”

Dotyczy umowy ramowej: Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006-6933-UM0240006/15 z dn. 19.05.2016 r.

Dotyczy okresu: od 01.05.2016 r. do 31.12.2021 r.



Celem ewaluacji jest bieżące podsumowanie działań wdrażanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach w/w umowy w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Jest to okres, który pozwoli już zaobserwować:

1. w jakim stopniu założenia LSR są realizowane – wszystkie, ogólnie,
2. w jakim stopniu nastąpiło osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
3. jakie należy wprowadzić działania naprawcze.

Wskazane ww. trzy obszary tematyczne będą przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowanie sporządzono w oparciu o:

- Sprawozdania z Wdrażania z LSR – przedkładane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – sprawozdanie za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- Sprawozdania merytoryczne Zarządu LGD;
- dane własne gromadzone przez Biuro LGD – wyniki ankiet, rozmów, obserwacji,
- wyniki z warsztatów refleksyjnych.

AD. 1. STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ LSR.

Planowane do ogłoszenia konkursy – konkursy to główne zadanie w ramach LSR.

Rok	Liczba konkursów	PRZEDSIĘWZIĘCIE Z LSR					
		1.1.1 Tworzenie nowych firm	1.1.2 Rozwój istniejących firm	2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich	3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego SPOŁECZNE	3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego ZAWODOWE
2016	0						
2017	3	x	x	x			
2018	5	x	x		3x		
2019	9	x	x		3x	2x	2x
2020	5	x	x	x		x	x
2021	5			x		2x	2x
RAZEM	27	4	4	3	6	5	5

Analiza: planowane do ogłoszenia **konkursy realizowano zgodnie z założeniami**, nawet zwiększono liczbę konkursów w ramach przedsięwzięć: 3.1.1 (projekty grantowe z zakresu aktywizacji i animacji). Konkursy cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Na potrzeby konkursów organizowano bezpłatne doradztwo – w biurze, w terenie, podczas spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji/forów.

Doradztwo świadczone podczas wydarzeń plenerowych, w tym w Mobilnych Punktach Informacyjnych nt. Wdrażania LSR.

Promocja konkursów – ogłoszenia na stronie www.lgdvistula.org w zakładce Aktualności oraz w zakładce KONKURS oraz na profilu społecznościowym Facebook (**narzędzie pomocnicze, pozwalające dotrzeć w szybkim czasie do dużej grupy odbiorców.**) **Sprawdziło się.**

Nie zgłaszano uwag co do zasad, warunków i trybu ogłaszania konkursów. Na tym etapie LGD nie zauważyło, by należało cokolwiek zmienić w zakresie ogłaszania konkursów.

AD. 2. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŹNIKÓW.

Wskazujemy, że osiągnięcie wskaźników LGD uznaje w momencie wypłaty płatności ostatecznej.

NOWE FIRMY, ROZWIJANE FIRMY, INFRASTRUKTURA z PROW

Załącznikiem do tej części jest wydruk ze Sprawozdania z LSR za rok 2021, który obrazuje stopień osiągnięcia wskaźników ze środków EFRROW (dot. 1.1.1 Tworzenie nowych firm; 1.1.2 Rozwój istniejących firm; 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę) – załącznik nr 1.

GRANTY EFS

Wskaźniki dla Przedsięwzięcia: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego (SPOŁECZNE i ZAWODOWE) osiągnięte zostaną po akceptacji zrealizowanych projektów grantowych i zabezpieczeniu wkładu własnego przez Grantobiorców. NA dzień sporządzania Raportu wskaźniki nie były osiągnięte – nie oznacza to zagrożenia, gdyż z prowadzonych czynności kontrolnych (na miejscu, doraźnych) jasno wynika, że Grantobiorcy realizują zadania, a tym samym osiągają wskaźniki.

Taka jest zasada rozliczania Grantów a tym samym osiągania wskaźników w ramach tego przedsięwzięcia.

REWITALIZACJA

Wskaźniki dla Przedsięwzięcia: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich - wydruk ze Sprawozdania z LSR za rok 2021, który obrazuje stopień osiągnięcia wskaźników ze środków RPO W K-P – załącznik nr 2.



Podsumowanie tego etapu:

na tym etapie wdrażania LSR, uznaje się co do zasady, iż stopień osiągnięcia wskaźników jest zadowalający.

Beneficjenci/Grantobiorcy realizują zadania zgodnie z założeniami.

AD 3. JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ DZIAŁANIA NAPRAWCZE?

LGD nie zauważa potrzeby wprowadzania na tym etapie działań naprawczych.

Do LGD nie wpłynęły skargi na proces wdrażania LSR.

PODSUMOWANIE ZBIORCZE:

Na dzień 31.12.2021 r. stwierdza się, że LSR wdrażana jest zgodnie z jej założeniami.

Konkursy w ramach Przedsięwzięcia: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego (SPOŁECZNE i ZAWODOWE) zostały ogłaszane później, aniżeli pierwotnie to zakładano, jednak po uruchomieniu konkursów, cele i założenia tego przedsięwzięcia wdrażane skutecznie przez Grantobiorców, osiągnęły zamierzone efekty.

Opracowanie wg stanu na dz. 31.12.2021 r.

Opracowano: 01.04.2022 r.

Opracowała: Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska.



Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	Tak	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	53,00	42,00
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	2,00	3,00
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	0,00	2,00
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	5,00	2,61
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	2,00	2,70
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	39,00	29,00
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	14,00	13,00
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	11,00	5,00



Liczba utworzonych miejsc pracy	Tak	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	84,71	56,21
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	0,00
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	0,00
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	3,00
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	4,00
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	2,61
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	2,70
Liczba utrzymanych miejsc pracy	NIE	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	0,00

			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	0,00
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0,00	0,00
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	NIE	1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00

Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	0,00	0,00
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	TAK	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0,0172	0,172
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0,0000	0,000
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0,0172	0,172
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	TAK	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	427,00	413,00
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	NIE	1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0,00	0,00

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność



oraz								
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba szkoleń	NIE	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba osób przeszkolonych	NIE	2.2	-	-	Rezultat	Osoba	0,00	0,00
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	NIE	2.3	-	-	Rezultat	Osoba	0,00	0,00
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Tak	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	58,00	52,00
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	58,00	52,00
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	24,00	19,00
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	24,00	19,00
Liczba nowych miejsc noclegowych	NIE	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych	NIE	2.7	-	-	Rezultat	Osoba	0,00	0,00



w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych								
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	NIE	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0,00	0,00
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0,00	0,00
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0,00	0,00
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	NIE	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	NIE	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	NIE	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba wydarzeń / imprez	NIE	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	NIE	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	0,00	0,00

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	NIE	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0,00	0,00
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	2,00	1,00
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	1,00	1,00
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	1,00	0,00
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	TAK	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	TAK	3.4	Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
			Osoby niepełnosprawne – posiadające	3.4.2	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00



		orzeczenie o niepełnosprawności					
		Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0,00	0,00
		Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00
		Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	2,00	1,00

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	ND
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	ND
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	ND
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	ND
		Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	ND
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	ND
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	ND
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	ND
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	ND

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	222
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	163
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	141

Załącznik nr 2

Część 4(a)		Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)			
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Produkt	szt.	29
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Produkt	ha	4,06
		Długość przebudowanych dróg gminnych	Produkt	km	0,39
		Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	Rezultat	szt.	0

	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	Rezultat	osoby	1519
<p>Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.</p>	Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (C12)	Produkt	szt.	nie dotyczy
	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji	Produkt	szt.	nie dotyczy
	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	Rezultat	EPC	nie dotyczy
	Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	nie dotyczy
	Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	nie dotyczy

	Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	Produkt	szt.	nie dotyczy
		Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Produkt	szt.	nie dotyczy
		Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	Produkt	szt.	nie dotyczy
		Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu	Rezultat	szt.	nie dotyczy
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Rezultat	szt.	nie dotyczy
EFS	Włączenie społeczne na obszarach wiejskich 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Produkt	osoba	133
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Rezultat	osoba	0

	3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej .	Liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Rezultat	osoba	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	Rezultat	osoba	0
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące i animacja	I edycja KBIA, okres do 31.03.2019			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Produkt	osoba	153
		Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS	Produkt	sztuka	1
		II edycja KBIA od 01.04.2019-31.12.2019			
		Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS	Produkt	sztuka	1



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.